

erativo FESR Sicilia 2007/2013

I Programma e cronoprogramma attività

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
1	1.1.1.1	389.891.256	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	Modalità di attuazione attraverso APQ Ferroviario. Data pubblicazione bando entro 45 giorni dalla notifica della delibera di assegnazione definitiva delle risorse.			entro 30 giorni dalla chiusura della selezione.		
1	1.1.2.1	143.871.312	Delibera di Giunta del 06/03/2009	LL.PP.	GRANDE PROGETTO			31/08/2009 ** Il CAS in occasione del monitoraggio al 31/12/08 dell' APQ Infrastrutture Stradali ha comunicato tale previsione per i lotti 6-7 e 8, mentre per il lotto 9 non ci sono dati rilevabili dall' applicativo Intese.		
1	1.1.3.1	97.832.492	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti/LL.PP	Modalità di attuazione attraverso APQ ferroviario e stradale		31.12.2009	31.05.2010		
1	1.1.3.2	21.580.697	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti/LL.PP	Modalità di attuazione attraverso APQ ferroviario e stradale		31.12.2009	31.05.2010		
1	1.1.4.1	103.587.344	Delibera di Giunta del 06/03/2009	LL.PP.	Modalità di attuazione: Programmazione negoziata		31.12.2009	31.05.2010		
1	1.1.4.2	34.529.115	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Protezione Civile	10.03.2008 Data attivazione Tavolo Tecnico			60 gg. dalla selezione degli interventi		
1	1.2.1.1	53.232.386	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	Modalità di attuazione attraverso APQ Trasporto delle merci e Logistica. Data pubblicazione bando entro 45 giorni dalla notifica della delibera di assegnazione definitiva delle risorse.			entro 30 giorni dalla chiusura della selezione.		
1	1.2.2.1	143.871.312	Delibera di Giunta del 06/03/2009	LL.PP.	Gli interventi sono individuati nell' APQ Trasporto Marittimo		30-06-09	31-12-09		
1	1.2.3.1	21.580.697	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	Modalità di attuazione attraverso APQ trasporto aereo			12 mesi dall'inserimento, nell'atto integrativo dell'APQ trasporto aereo, dei progetti selezionati attraverso la convocazione del tavolo tecnico		

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
1	1.2.3.2	34.529.115	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	Modalità di attuazione attraverso APQ trasporto aereo			12 mesi dall'inserimento, nell'atto integrativo dell'APQ trasporto aereo, dei progetti selezionati attraverso la convocazione del tavolo tecnico		
1	1.2.3.3	30.212.976	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Protezione Civile	10.03.2008 Data attivazione Tavolo Tecnico					
1	1.3.1.1	323.710.450	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	Modalità di attuazione attraverso APQ Ferroviario. Data pubblicazione bando entro 45 giorni dalla notifica della delibera di assegnazione definitiva delle risorse.			entro 30 giorni dalla chiusura della selezione.		
1	1.3.2.1	25.896.836	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	entro 45 giorni dalla notifica della delibera di assegnazione definitiva delle risorse.			entro 30 giorni dalla chiusura della selezione.		
1	1.3.3.1	14.387.132	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti				180 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi selezionati con il concorso di idee o dalla progettazione in house da parte del soggetto a titolarità o regia.		
2	2.1.1.1	240.330.487	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	giu-09	set-09	dic-09	gen-10		
2	2.1.1.2	129.778.464	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	giu-09	set-09	dic-09	gen-10		
2	2.1.2.1	96.933.297	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	giu-09	set-09	dic-09	gen-10		
2	2.1.2.2	46.784.335	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	giu-09	set-09	dic-09	gen-10		
2	2.1.2.3	58.159.978	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	giu-09	set-09	dic-09	gen-10		
2	2.1.3.1	57.679.315	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	set-10	dic-10	apr-11	mag-11		
2	2.1.3.2	6.408.813	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	set-10	dic-10	apr-11	mag-11		
2	2.2.1.1	22.430.845	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA	Modalità di attuazione attraverso APQ			12 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.2.1.2	49.027.419	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA	Modalità di attuazione attraverso APQ			8 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.2.1.3	7.209.915	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA	Modalità di attuazione attraverso APQ			8 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.2.2.1	51.911.385	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA	Modalità di attuazione attraverso APQ			12 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.2.2.2	28.839.658	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA	Modalità di attuazione attraverso APQ			14 mesi alla selezione dei progetti		
2	2.2.2.3	28.839.658	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA	Modalità di attuazione attraverso APQ			14 mesi alla selezione dei progetti		

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
2	2.2.2.4	14.419.829	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA	Modalità di attuazione attraverso APQ			9 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.2.2.5	50.469.402	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA	Modalità di attuazione attraverso APQ			12 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.3.1.1	24.033.049	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
2	2.3.1.2	75.303.553	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
2	2.3.1.3	50.469.402	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
2	2.3.1.4	120.165.244	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
2	2.3.1.5	4.806.610	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
2	2.3.1.6	4.806.610	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Protezione Civile	10.03.2008 Data attivazione Tavolo Tecnico			60 gg. dalla selezione degli interventi		
2	2.3.1.7	21.629.744	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Protezione Civile	10.03.2008 Data attivazione Tavolo Tecnico			60 gg. dalla selezione degli interventi		
2	2.3.1.8	32.044.065	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio/Protezione Civile	10.03.2008 Data attivazione Accordo Interdipartimentale					
2	2.3.1.9	11.215.423	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
2	2.3.1.10	19.226.439	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Protezione Civile	10.12.2007 (importo € 2.120.918,00)	05.02.2008	01.04.2008	07.08.2008 Data stipula contratto d'appalto	1.957.528,16	1.828.226,32
			Delibera di Giunta del 06/03/2009		29.10.2008 (importo € 14.570.000,00)	16.12.2008	30.04.2009	60 gg. dalla selezione degli interventi		
2	2.4.1.1	96.132.196	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA				12 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.4.2.1	48.066.098	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA				12 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.4.2.2	16.022.033	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA				12 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.4.3.1	24.033.049	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA				12 mesi dalla selezione dei progetti		
2	2.4.4.1	124.971.854	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ARRA	Piano delle Bonifiche in Sicilia e APQ di Settore			Totale finanziamenti € 10.443.350,10 per n. 11 interventi		
2	2.4.4.2	40.055.082	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.1.1.1	42.001.284	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.1.2	42.001.284	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.1.3	29.993.686	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
3	3.1.1.4	9.999.563	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.1.5	12.801.277	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.1.6	13.131.756	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.2.1	12.315.711	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.2.2	8.128.958	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.2.3	12.315.711	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.2.4	3.531.387	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.2.5	16.479.805	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.3.1	14.714.111	Delibera di Giunta del 06/03/2009	DARC	24-10-08	23-02-09	25-05-09	05-06-09		
3	3.1.3.2	40.316.665	Delibera di Giunta del 06/03/2009	DARC	24-10-08	23-02-09	25-05-09	05-06-09		
3	3.1.3.3	74.660.578	Delibera di Giunta del 06/03/2009	DARC	24-10-08	23-11-09	23-01-09	05-03-09		
3	3.1.3.4	13.684.124	Delibera di Giunta del 06/03/2009	DARC	14-11-08	12-03-09	15-06-09	22-06-09		
3	3.1.4.1	14.714.111	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.4.2	8.902.037	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.4.3	7.504.197	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.4.4	14.257.974	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.1.4.5	3.752.098	Delibera di Giunta del 06/03/2009	BB.CC	entro gg. 45 dalla notifica della Delibera di Giunta di assegnazione definitiva delle risorse	entro gg. 60 dalla pubblicazione del bando	entro gg. 120 dalla scadenza del modulo	selezione degli interventi		
3	3.2.1.1	19.422.628	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.2.1.2	17.068.369	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.2.1.3	39.065.966	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
3	3.2.2.1	14.257.974	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.2.2.2	17.656.934	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.2.2.3	7.504.197	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.2.2.4	44.730.899	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.2.2.5	7.062.774	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.2.2.6	5.885.645	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.2.2.7	10.505.876	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio						
3	3.3.1.1	47.294.616	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo				6/12 mesi dalla data di selezione dei progetti		

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
3	3.3.1.2	55.282.612	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo				6 mesi dalla data di selezione dei progetti		
3	3.3.1.3	25.662.518	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo				12 mesi dalla data di selezione dei progetti		
3	3.3.1.4	161.106.502	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo				Emanate le norme del regime di aiuto, ad oggi assenti, l'AGV potrà avvenire contestualmente alla definizione delle procedure di selezione, i cui tempi saranno connessi agli adempimenti che la legge individuerà		
3	3.3.2.1	88.950.736	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo						
3	3.3.2.2	66.768.448	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo						
3	3.3.2.3	18.750.416	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo						
3	3.3.2.4	41.089.120	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti				240 - 360 gg a partire dalla pubblicazione del bando a seconda se saranno o no presentati progetti definitivi o esecutivi cantierabili		
3	3.3.2.5	208.106.905	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo						
3	3.3.3.1	29.503.489	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo				12 mesi dalla data di selezione dei progetti		
3	3.3.3.2	20.792.736	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ISI Sanità	(procedura negoziata) avviata 14/05/2008	(procedura negoziata)	30-04-09	30-06-09		
3	3.3.3.3	47.550.824	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo						
3	3.3.3.4	23.660.291	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo				12 mesi dalla data di selezione dei progetti		
3	3.3.3.5	38.579.337	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo						
3	3.3.3.6	19.945.019	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Turismo				12 mesi dalla data di selezione dei progetti		
4	4.1.1.1	76.513.381	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	mag-09	ago-09	dic-09	gen-10		
4	4.1.1.2	22.234.658	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	mag-09	ago-09	dic-09	gen-10		

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
4	4.1.1.3	14.714.112	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	mag-09	ago-09	dic-09	gen-10		
4	4.1.2.1	24.033.049	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	mag-09	ago-09	dic-09	gen-10		
4	4.1.2.2	24.360.029	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	mag-09	ago-09	dic-09	gen-10		
4	4.1.2.3	27.793.322	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	mag-09	ago-09	dic-09	gen-10		
4	4.2.1.1	39.237.631	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	mag-09	set-09	gen-10	feb-10		
4	4.2.1.2	6.539.605	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	mag-09	set-09	gen-10	feb-10		
4	4.2.1.3	9.809.408	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Bilancio	entro il primo semestre - 2009			entro il secondo semestre 2009		
4	4.2.2.1	28.120.302	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione e realizzazione dell'Estensione Geografica e Tematica del Progetto Adozioni Modello Sicilia, per un importo complessivo pari ad € 3.167.053,00 Iva inclusa; Incarico a Sicilia e Servizi Ottobre 2007 • Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Finanziamenti alle Imprese (SI-GFI), per un importo complessivo pari ad € 3.928.317,00 Iva inclusa; Incarico a Sicilia e Innovazione e Sicilia e Servizi gennaio 2007 • Progettazione e realizzazione del Card Management System cittadini della Regione Siciliana (CMS-CRS), per un importo complessivo pari ad € 2.119.437,60 Iva Inclusa; Incarico a Sicilia e Innovazione e Sicilia e Servizi novembre 2007 • Progettazione e realizzazione del Sistema per la Gestione delle Istanze di Integrazione Fondo Rischi (SI-FIDI), per un importo complessivo pari ad € 1.114.418,15 Iva inclusa; Incarico a Sicilia e Innovazione e Sicilia e Servizi 	ottobre-08	dicembre-08			
4	4.2.2.2	19.618.815	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Bilancio	metà entro il secondo semestre 2009 e metà entro il primo semestre 2010			2009/2010		
4	4.2.2.3	15.695.052	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Bilancio	metà entro il primo semestre 2009 e metà entro il secondo semestre 2009			2009/2010		
4	4.2.2.4	10.463.368	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Bilancio	metà entro il secondo semestre 2009 e metà entro il primo semestre 2010			2009/2010		
4	4.2.2.5	7.847.526	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Bilancio	entro il secondo semestre 2009			entro il primo semestre 2010		
5	5.1.1.1	55.882.160	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	31-10-08	31-12-08	31-03-09	30-04-09		
5	5.1.1.2	48.497.904	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	31-10-08	31-12-08	31-03-09	30-04-09		
5	5.1.1.3	37.737.610	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	31-10-08	31-12-08	31-03-09	30-04-09		

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
5	5.1.1.4	0	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione						
5	5.1.2.1	48.795.456	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione per aree artigianali/Industria per consorzi ASI	lug-09	set-09	nov-09	gen-10		
5	5.1.2.2	94.887.543	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione per aree artigianali/Industria per consorzi ASI	lug-09	set-09	nov-09	gen-10		
5	5.1.2.3	82.560.085	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione per aree artigianali/Industria per consorzi ASI	lug-09	set-09	nov-09	gen-10		
5	5.1.2.4	4.246.671	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione per aree artigianali/Industria per consorzi ASI	lug-09	set-09	nov-09	gen-10		
5	5.1.2.5	7.810.960	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione per aree artigianali/Industria per consorzi ASI	lug-09	set-09	nov-09	gen-10		
5	5.1.3.1	140.551.701	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria/Cooperazione /Finanze	mag-09	ago-09	nov-09	dic-09		
5	5.1.3.2	28.094.946	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	lug-09	ott-09	gen-10	feb-10		
5	5.1.3.3	27.565.611	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	31-12-08	28-02-09	31-05-09	30-06-09		
5	5.1.3.4	16.962.757	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	mag-09	ago-09	nov-09	dic-09		
5	5.1.3.5	32.141.931	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione per aree artigianali/Industria per consorzi ASI	mag-09	ago-09	nov-09	dic-09		
5	5.1.3.6	160.025.731	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Finanze	22/08/2008 Integrazione Fondo rischi	31-ott-08	30/04/2009*	lug-09		
5	5.2.1.1	4.040.098	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	31-10-08	31-12-08	31-03-09	30-04-09		
5	5.2.1.2	6.733.496	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	Regime	Regime	Regime	Regime		
5	5.2.1.3	17.656.724	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	31-10-08	31-12-08	31-03-09	30-04-09		
5	5.2.1.4	13.377.703	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	31-12-08	28-02-08	31-05-09	30-06-09		
5	5.2.2.1	22.579.576	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	Regime	Regime	Regime	Regime		
6	6.1.1.1	97.113.136	Delibera di Giunta del 06/03/2009	LL.PP.	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.1.2	15.106.488	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Cooperazione	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
6	6.1.1.3	89.559.892	Delibera di Giunta del 06/03/2009	LL.PP.	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.1.4	5.754.852	Delibera di Giunta del 06/03/2009	urbanistica	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.2.1	68.338.873	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ISI Sanità	(procedura negoziata) avviata 14/05/2008	(procedura negoziata)	30-04-09	30-06-09		
6	6.1.2.2	29.493.619	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ISI Sanità	(procedura negoziata) avviata 14/05/2008	(procedura negoziata)	30-04-09	30-06-09		
6	6.1.2.3	86.322.787	Delibera di Giunta del 06/03/2009	ISI Sanità	(procedura negoziata) avviata 14/05/2008	(procedura negoziata)	30-04-09	30-06-09		
6	6.1.3.1	23.019.410	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Industria	giu-09	set-09	dic-09	gen-10		
6	6.1.3.2	61.864.664	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.3.3	17.264.557	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.3.4	10.790.348	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.3.5	4.316.139	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Trasporti	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.3.6	21.580.697	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.3.7	4.316.139	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Territorio	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.4.1	21.580.697	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Famiglia	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.4.2	7.193.566	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Famiglia	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.4.3	33.809.758	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Famiglia	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.1.4.4	34.888.793	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Famiglia	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.2.1.1	26.256.514	Delibera di Giunta del 06/03/2009	LL.PP.	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
6	6.2.1.2	37.766.219	Delibera di Giunta del 06/03/2009	LL.PP.	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.2.2.1	8.632.279	Delibera di Giunta del 06/03/2009	LL.PP.	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.2.2.2	6.833.887	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Famiglia	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
6	6.2.2.3	7.553.244	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Famiglia	L'attuale stato di definizione con il partenariato istituzionale delle modalità di attuazione mediante OI non consente al momento la stima di una tempistica					
7	7.1.1.1	16.161.980	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione	13-02-09	15-04-09	45 giorni dalla scadenza del bando	45 giorni dalla celebrazione della gara d'appalto		
7	7.1.1.2	1.569.505	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.3	1.569.505	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.4	9.181.606	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.5	10.637.322	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.6	6.081.833	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.7	5.179.367	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.8	2.354.258	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.9	3.139.010	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.10	1.569.505	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.11	4.943.942	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.12	5.885.645	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.1.13	3.963.001	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.2.1	3.139.010	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.2.2	4.316.139	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.2.3	3.923.764	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.2.4	4.316.139	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione	Studio ed analisi di documenti di settore e della normativa di riferimento ai fini della predisposizione di un bando di gara, in attuazione di linee guida, per l'elaborazione di metodologie di monitoraggio e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sulla salute					
7	7.1.2.5	5.493.268	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione	Studio ed analisi di documenti di settore e della normativa di riferimento. Avvio della elaborazione di una bozza del bando di gara e del capitolato speciale per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionali, in linea con il Piano di Comunicazione dell'Assessorato					

Asse	Linea di intervento	Risorse totali assegnate		Dipartimento Responsabile (CdR)	Data pubblicazione bando	Data scadenza bando	Data prevista chiusura istruttoria	Data emissione AGV	Impegni assunti dai beneficiari	Pagamenti eseguiti dai beneficiari
		Importo	Modalità							
7	7.1.2.6	5.231.684	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.2.7	5.231.684	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.2.8	4.708.516	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.2.9	5.100.892	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.2.10	5.754.852	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				60 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.1.2.11	1.569.505	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.2.1.1	5.100.892	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		
7	7.2.1.2	4.669.278	Delibera di Giunta del 06/03/2009	Programmazione				45 giorni dalla selezione dei progetti		

speso l'efficacia del bando, l'istruttoria non è stata avviata