



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,  
ALIMENTARI e FORESTALI

Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso

**SAAF**  
DIPARTIMENTO  
SCIENZE  
AGRARIE  
ALIMENTARI  
FORESTALI

## Determina n 30

**OGGETTO: Proroga incarico di prestazione professionale n. 1 prot. 2758 29/07/2019 per la progettazione integrata esecutiva e direzione dell'esecuzione di due infrastrutture per la mobilità elettrica previste per l'attuazione dell'azione pilota nell'ambito del progetto di Cooperazione Territoriale Europea nell'ambito del progetto EnerNETmob “Interreg MED V-B 2014-2020” co-finanziato dal Programma CTE Interreg MED 2014-2020 all'Arch. Alessandro Carollo. CUP. B76C18000550006.**

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI

- **Visto** il contratto di prestazione professionale n. 1 prot. 2758 29/07/2019, giusta decreto di conferimento incarico n. 33 del 29 luglio 2019, con cui il *Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali* dell'Università degli Studi di Palermo ha affidato all'arch. Alessandro Carollo l'incarico di prestazione professionale che prevede la progettazione integrata esecutiva e direzione dell'esecuzione di due infrastrutture per la mobilità elettrica previste per l'attuazione dell'azione pilota nell'ambito del progetto di Cooperazione Territoriale Europea nell'ambito del progetto EnerNETmob “Interreg MED V-B 2014-2020” co-finanziato dal Programma CTE Interreg MED 2014-2020;
- **Visto** il “*Progetto esecutivo per la fornitura e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici*” (Versione 1.0 del 20/05/2021), redatto nell'ambito progetto di cooperazione territoriale “*EnerNETmob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems*”, acquisito agli atti della stazione appaltante con prot. 2021-UNPA334-0002954 del 31/05/2021;
- **Vista** la determina di aggiudicazione n. 242 Prot. N. 6877 del 22/11/2021, con cui è stato affidato l'appalto per la fornitura e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, Programma Interreg MED V-B 2014-2020” co-finanziato dal Programma CTE Interreg MED 2014-2020, alla Ditta SG ENERGY PROJECT SRL con sede in via Francesco Crispi n. 16, Palma di Montechiaro (AG) 92020, P.IVA: 02611330842, con un importo contrattuale di €59.900,00 (Euro cinquanta novemila novecento/00) escluso IVA come per legge di cui Euro 4.862,10 per Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso;
- **Vista** la disposizione di servizio prot. 2021-UNPA334-0007405 del 06/12/2021 con la quale il RUP comunica al Direttore dell'Esecuzione l'avvenuta aggiudicazione della suddetta RDO all'Impresa SG ENERGY PROJECT SRL;
- **Visto** il verbale di avvio di esecuzione del contratto sottoscritto il 07/12/2021 dal Direttore dell'Esecuzione assieme ai referenti della Stazione Appaltante e dell'Impresa Aggiudicatrice, e acquisito agli atti del Dipartimento con prot. 2021-UNPA334-0007454 del 09/12/2021, che prevede la conclusione dell'esecuzione delle installazioni delle infrastrutture di ricarica entro il 17/01/2022;
- **Visto** il “riepilogo di cantiere” trasmesso dall'Impresa aggiudicataria in data 11/01/2022 con cui si dichiara che dal sopralluogo eseguito dal gestore della rete, E-Distribuzione S.p.A., è emerso che l'attuale linea esistente nell'area individuata dal suddetto Accordo per l'installazione dell'infrastruttura di ricarica



non è idonea per la connessione con potenza in prelievo di 35 kW richiesta se non a seguito di nuova concessione comunale e successiva realizzazione da parte di E-Distribuzione S.p.A. di nuova cabina;

- **Vista**, nella medesima dichiarazione dell'Impresa aggiudicataria, l'ipotesi avanzata dalla medesima di valutare una diversa ubicazione per l'infrastruttura di ricarica da installare nel Comune di Troina;
- **Visto** il verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione in data 14/01/2022, con cui, considerata la necessità di accertare la criticità segnalata dall'Impresa presso il gestore della rete al fine di dare corretta esecuzione dell'installazione dell'infrastruttura di ricarica nel sito di Troina;
- **Vista** la nota inviata con email del 25/01/2022 con cui l'unità territoriale di E-Distribuzione S.p.A. competente per Troina, in riscontro alle comunicazioni intercorse con il Direttore dell'Esecuzione tra il 14/01/2022 e il 24/01/2021, ha comunicato che nell'area di installazione prevista dal progetto:
  - o l'attivazione di una maggiore potenza di 35 kW, come già anticipato nel "riepilogo di cantiere" dell'Impresa aggiudicataria sopra citato, è concedibile da parte del gestore della rete previa installazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT;
  - o l'attivazione di una potenza minore (massimo 11 kW) nei pressi dell'esistente linea di distribuzione elettrica interrata lungo via Goffredo Malaterra, è concedibile da parte del gestore della rete senza significative variazioni agli impianti.
- **Vista** la comunicazione del 28/01/2021 trasmessa dal Direttore dell'Esecuzione al RUP con cui, a seguito delle suddette verifiche effettuate con E-Distribuzione S.p.A., per le motivazioni di seguito riportate propone la ripresa dell'esecuzione del contratto e di optare per la richiesta di una minore potenza in prelievo dell'attivazione dell'infrastruttura di ricarica da installare nel Comune di Troina;
- **Preso atto** che in data 29/01/2022 si è concluso l'incarico di prestazione professionale n. 1 prot. 2758 29/07/2019 avente una durata di 30 mesi;
- **Considerato** che alla data del 29/01/2022 parte della attività oggetto dell'incarico di prestazione professionale n. 1 prot. 2758 29/07/2019 non sono state espletate per le motivazioni sopra riportate;
- **Considerato** che è necessario riprendere le attività del progetto per il raggiungimento degli obiettivi previsti entro la data di chiusura del progetto al 30/04/2022;
- **Considerato** che con nota prot. 744 del 4/04/2022 firmata dal Responsabile Amministrativo in data 28/01/2022 con cui si chiede ed autorizza all'Arch. Alessandro Carollo la proroga a titolo gratuito del contratto su indicato, fino al 30/04/2022, salvo ulteriori proroghe e comunque fino a completamento delle attività progettuali previste e l'assolvimento delle attività oggetto del medesimo incarico.
- **Preso atto** che con nota del 04/02/2022 l'Arch. Alessandro Carollo comunica di accettare la proposta proroga del contratto n.1 prot. 2758 29/07/2019 fino alla data di conclusione del progetto, attualmente prevista per il 30/04/2022;

## **DETERMINA**

1. di dare atto che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare l'incarico di prestazione professionale n. 1 prot. 2758 del 29/07/2019, giusta decreto di conferimento incarico n. 33 del 29 luglio 2019, che prevede la progettazione integrata esecutiva e direzione dell'esecuzione di due infrastrutture per la mobilità elettrica previste per l'attuazione dell'azione pilota nell'ambito del progetto di Cooperazione Territoriale Europea nell'ambito del progetto



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

**DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,  
ALIMENTARI e FORESTALI**

**Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso**

**SAAF**  
DIPARTIMENTO  
SCIENZE  
AGRARIE  
ALIMENTARI  
FORESTALI

EnerNETmob “Interreg MED V-B 2014-2020” co-finanziato dal Programma CTE Interreg MED 2014-2020 fino al 30/04/2022, salvo ulteriori proroghe e comunque fino a completamento delle attività progettuali previste e l’assolvimento delle attività oggetto del medesimo incarico;

3. di dare atto che la proroga della prestazione professionale in oggetto non comporta alcun onere aggiuntivo per codesta amministrazione.

**Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Prof. Tiziano Caruso**

---