



STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMA 1° SEMESTRE 2016 - (AGGIORNAMENTO SEMESTRALE)

Tipologia azione	Link Pagina	Stato	Data raggiungimento programmata	Data raggiungimento attualmente prevista	Note relative allo scostamento	Data raggiungimento Effettiva	% completamento
Regolamento dei procedimenti Amministrativi		avviato progetto	31/12/2014	31/12/2015	istruttoria	31/12/2016	75
Dati aggregati	<a href="http://portale.unipa.it/operazionietrasparenza/attivita-e-procedimenti/index.html#">http://portale.unipa.it/operazionietrasparenza/attivita-e-procedimenti/index.html#</a>	terminata pubblicazione primo semestre 2015	31/12/2015	31/12/2015		31/12/2015	100
Dati aggregati	<a href="http://portale.unipa.it/operazionietrasparenza/attivita-e-procedimenti/index.html#">http://portale.unipa.it/operazionietrasparenza/attivita-e-procedimenti/index.html#</a>	iniziata pubblicazione secondo semestre 2015	30/06/2016	30/06/2016	raccolta Dati	30/09/2016	75
Pubblicazione provvedimenti amministrativi	<a href="http://portale.unipa.it/operazionietrasparenza/provvedimenti-dirigenti/">http://portale.unipa.it/operazionietrasparenza/provvedimenti-dirigenti/</a>	pubblicazione tempestiva	30/09/2015			30/09/2015	100
Provvedimenti organi indirizzo-politico	<a href="http://www.unipa.it/operazionietrasparenza/provvedimenti/index.html#">http://www.unipa.it/operazionietrasparenza/provvedimenti/index.html#</a>	pubblicazione tempestiva	31/12/2015			31/12/2015	100
Pubblicazione Monitoraggio tempi procedurali	in costruzione	avviato progetto	31/12/2015		raccolta Dati	31/12/2016	20
Pubblicazione procedimenti amministrativi strutture decentrate	in costruzione	avviato progetto	31/12/2016	31/12/2016	raccolta Dati	31/12/2016	10