



STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMA 1° semestre 2011 - (aggiornamento semestrale)

Tipologia Azione	link pagina	stato	data raggiungimento programmata	data raggiungimento attualmente prevista	note relative allo scostamento	data raggiungimento effettiva	% completamento
Restyling sito Trasparenza, valutazione e merito	http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza/home/index.html	terminata con successo	30/04/2011	30/04/2011		30/04/2011	100
Pubblicazione retribuzioni tabellari Dirigenti	http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza/home/Dati_dirigenti.html	terminata con successo	30/05/2011	15/05/2011		15/05/2011	100
Inserimento RSS Feed nel sito		in fase di ultimazione	30/04/2011	30/04/2011	organizzato incontro con i referenti del SIA (Sistema Informativo di Ateneo)		40
Pubblicazione - incarichi e consulenze	http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza/home/Incarichi_Consulenze.html	terminata con successo	30/05/2011	30/05/2011		30/05/2011	100
Pubblicazione enti consorziati - Esternalizzazione servizi e convenzioni	http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza/home/Gestioneecofin.html	in fase di ultimazione	30/05/2011	30/05/2011	in attesa di file aggiornato		50
Pubblicazione - auto blu	http://portale.unipa.it/operazionetrasparenza/home/Gestioneecofin.html	terminata con successo	30/05/2011	15/06/2011		15/06/2011	100