



STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMA 2° semestre 2011 - (aggiornamento semestrale)

Tipologia Azione	link pagina	stato	data raggiungimento programmata	data raggiungimento attualmente prevista	note relative allo scostamento	data raggiungimento effettiva	% completamento
Inserimento ed attivazione Forum nel sito	http://portale.unipa.it/operazioni/trasparenza/home/Contatti.html	in fase di ultimazione	30/10/2011	31/12/2011	il forum è pronto ma non operativo si deve individuare un moderatore		50
Inserimento RSS Feed nel sito		terminata con successo	30/04/2011	31/12/2011		30/10/2011	100
Dati del personale politico-amministrativo	http://portale.unipa.it/operazioni/trasparenza/home/Organi_Governo.html	in fase di ultimazione	30/04/2011	31/12/2011	ultimazione layout grafico		60
Pubblicazione enti consorziati - Esternalizzazione servizi e convenzioni	http://portale.unipa.it/operazioni/trasparenza/home/Gestione_e_cofin.html	terminata con successo	30/05/2011	10/07/2011		10/07/2011	100
Regolamento dei procedimenti amministrativi, elenco tipologie di procedimento, scadenze, termini e modalità di adempimento dei procedimenti individuati	http://portale.unipa.it/operazioni/trasparenza/home/Dati_org_proced.html	in fase di ultimazione	31/12/2011	31/12/2011	partita fase di coinvolgimento dei Dirigenti d'Area		40
Pubblicazione - CV - Consiglio Amministrazione	http://portale.unipa.it/operazioni/trasparenza/home/Consiglio_Ammne.html	in fase di ultimazione	30/05/2011	31/12/2011	elenco CV non completo		30
Pubblicazione - CV - Senato Accademico	http://portale.unipa.it/operazioni/trasparenza/home/Senato_Accademico.html	in fase di ultimazione	30/05/2011	31/12/2011	elenco CV non completo		30
Retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	http://portale.unipa.it/operazioni/trasparenza/home/Dati_Rel_Pers.html	in fase di ultimazione	31/12/2011	31/12/2011	avviata procedura reperimento dati		20