

Cronoprogramma delle azioni di coordinamento e programmazione delle attività di orientamento e tutorato relative ai POT LMG/01 in cui UNIPA è Capofila	Periodo di attuazione
Riunioni di coordinamento e programmazione delle attività di orientamento e tutorato, presso il COT, con i docenti del Dipartimento di Giurisprudenza	Da marzo 2019
Riunione di programmazione tra i referenti del COT e il referente dell'USR per la Sicilia per la promozione e il coordinamento delle azioni di orientamento (laboratori giuridici, percorsi scuola-università, prove di valutazione ed autovalutazione) nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio	Aprile 2019
Pianificazione ed avvio dei laboratori di orientamento universitario per gli studenti delle classi quarte degli istituti di istruzione secondaria, al fine di raccogliere le varie preferenze ed interessi professionali e, sulla base dei dati emersi, progettazione di una piattaforma online di orientamento universitario	Marzo-maggio 2019
Riunione di coordinamento presso il Dipartimento di Giurisprudenza tra i docenti referenti dell'area giuridica e gli enti o associazioni operanti nel sociale per la programmazione dei laboratori giuridico-sociali	Aprile-maggio 2019
Incontro via Skype con i docenti referenti degli altri Atenei partner dell'area giuridica	Aprile 2019
Invio e raccolta della scheda riepilogativa dell'offerta di LMG/01, sulle azioni di orientamento per le scuole e sulle azioni di tutorato, ai/dai partner della rete nazionale, al fine di uniformare gli interventi tra gli Atenei della rete interuniversitaria dell'area giuridica	Aprile-maggio 2019
Riunione di coordinamento presso il Dipartimento di Giurisprudenza con i docenti referenti degli altri Atenei: presentazione del progetto e delle azioni, momento di confronto e scambio di riflessioni sul tema in questione	Maggio 2019
<i>Coordinamento docenti scuola-università</i> per la programmazione di una somministrazione online per l'autovalutazione e valutazione della preparazione iniziale nell'area giuridica	Marzo-giugno 2019
Stesura prospetto tutor/Formazione in entrata e in itinere/Fasi e strumenti di monitoraggio e valutazione	Aprile-maggio 2019
Selezione delle scuole e <i>incontro di coordinamento tra i docenti di scuola e i referenti del POT LMG/01</i>	Giugno-luglio 2019

Attività di programmazione e coordinamento per l'avvio dei 9 laboratori giuridici con le classi quarte e quinte delle scuole con i docenti referenti universitari	Da settembre 2019
Giornata di presentazione dei Progetti POT alle scuole secondarie di secondo grado	30 settembre 2019
Conferenze di orientamento universitario e utilizzo della piattaforma di orientamento online presso gli istituti scolastici	Da ottobre 2019
Avvio Formazione Tutor POT e pianificazione delle azioni di monitoraggio e valutazione delle relative attività di tutorato	Da ottobre 2019
Avvio laboratori giuridici per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, con il Dipartimento di Giurisprudenza e con le Associazioni coinvolte	Dal 24 novembre 2019
Riunione operativa con i partner universitari del POT LMG/01 presso la sede del Dipartimento al fine di analizzare lo stato di avanzamento del progetto, per ogni sede coinvolta, e la realizzazione di una futura rendicontazione finale	Dicembre 2019
<i>Riunione di coordinamento docenti Scuola-Università</i> per il monitoraggio delle azioni di orientamento online e dei laboratori giuridici, al fine di considerare eventuali aree di criticità e possibili proposte di miglioramento	Dicembre 2019