

Salve a tutti,

ci siamo accorti che molti progetti (circa la metà dei 1569 progetti che fanno cost to cost) hanno date poco realistiche che vanno ASSOLUTAMENTE rettificate per consentire una reale gestione in ugov di questi progetti, evitando quindi di riscontare all'infinito e trovandoci nell'impossibilità di rilevare il reale stato di avanzamento del progetto.

Ritengo che insieme alla compilazione dei saldi si possano coinvolgere tutti gli attori nell'inserimento della data corretta.

Teoricamente i progetti estratti dovrebbero essere gli stessi che andranno inseriti nel file dei saldi progetti.

In allegato l'estrazione, con le seguenti colonne:

CD\_TIPO\_PROGETTO --> codice tipo progetto

ESERCIZIO\_CTC --> se il tipo progetto è configurato in CO per il cost to cost e su quale esercizio (manca attualmente la configurazione)

SCHEMA\_FIN --> descrizione schema di finanziamento

FL\_CTC --> 1, i progetti nello schema di finanziamento fanno cost to cost se il tipo progetto è configurato in CO come CTC.

CD\_PROGETTO --> codice progetto

DT\_INI\_VALIDITA --> data inizio validità

DT\_FIN\_VALIDITA --> data fine validità (secondo criterio di ordinamento, ho ordinato in modo decrescente per questo campo in modo da trovare in testa i progetti con date "strane")

DT\_PROROGA --> data proroga

NOME\_PROGETTO --> nome progetto

La modifica deve essere apportata direttamente nell'anagrafica di progetto.

A disposizione per dubbi o chiarimenti

Paolo e Simone