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CRONOPROGRAMMA

Premessa

- II'programma dei lavori si articolera per quantita di lavoro (espressi in euro ed in percentuale

\@mE totale dell'importo dei lavori) da eseguire entro i tempi assegnati (anch’essi espressi in

percentuale sul tempo totale assegnato), precisando che nessuna lavorazione sara effettuata nel

periodo iniziale per I'impianto di cantiere.

Nei tempi previsti per le singole fasi, i lavori avranno uno sviluppo lineare; nel caso

sopravvenissero periodi di sospensione dei lavori, proroghe al termine della consegna o

aumento dei tempi di esecuzione per i lavori suppletivi, il cronoprogramma subira le seguenti

variazioni:

- Incremento, a partire dalla data di sospensione, di un tempo pari a quello della sospensione
con conseguente traslazione della linea di sviluppo dei lavori parallelamente a se stessa per
un tratto pari a quello della sospensione.

- Modifica, a partire dalla data della domanda di proroga, dell’andamento della linea di
sviluppo dei lavori in funzione del maggior tempo contrattuale dovuto alla proroga.

- Variazione graduale, a partire dalla data di autorizzazione della variante, della linea di
sviluppo dei lavori, per i maggiori lavori da eseguire in un maggior tempo.

La determinazione del tempo utile per dare i lavori finiti, a partire dalla consegna dei lavori, ¢

stato determinato in funzione dei seguenti parametri:

Importo dei lavori : I = €. 139.295 85

Q

Produzione ottimale mensile: i = circa 60. 000,00 euro

O

o Incremento stagionale (normale): Coeff. di maggiorazione ¢ = 1,54

O

Tempo per I'impianto di cantiere - n = | mesi



Pertanto, il calcolo del tempo ocswm:cam “T¢”, utile per dare 1 lavori finiti, sara dato dal
rapporto tra I'importo dei lavori “I” ed il valore “i” definito come produzione ottimale mensile
e moltiplicando tale rapporto per un coefficiente *“¢” che tenga conto delle condizioni
climatiche e della mvommmww delle lavorazioni che si dovranno eseguire; il valore ottenuto sara
aumentato di “n” mesi necessari per I’approntamento del cantiere.

Quindi assumendo:

i

I = Importo dei lavori € 13929585
i = Prod. ottimale mensile =€ 70.000,00

1,54

!

¢ = Coeff Cond. Climatiche
n = Incantieramento = 0,5 mesi

il tempo contrattuale “Tc” sara ottenuto con la seguente formula:
Te=1/ix 1,54+ 0,5,.= 139.295,85/60.000,00 x 1,54 + 0,50 = 3,5 mesi

Pertanto il tempo contrattuale utile per dare finiti i lavori risulta pari a 105 giorni



