
  

Fasi           DESCRIZIONE  LAVORI          Mese
Sottofasi Il Programma è stato impostato considerando che le lavorazioni 

verranno eseguite in 12 MESI
1 IMPIANTO DI CANTIERE

01:01 Delimitazione dell'area di Cantiere, del deposito materiali, area lavorazioni,
accesso pedonale, accesso carrabile, deposito attrezzi, locali operai,
posa di segnaletica.

01:02 Posizionamento della baracca, allacci idrico e fognario, impianto elettrico  e
di illuminazione di cantiere.

totale Uomini/Giorni previsti  2x3g.
2 SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

02:01 Scavi, rinterri, demolizione tramezzi, dismissione lastre di marmo, rimozioni infissi e 
opere in ferro,  trasporti materie da scavi e demolizioni € 6.578,51

Importo totale fase € 6.578,51
totale Uomini/Giorni previsti  2x4g.

3 STRUTTURE IN ACCIAIO, CONGLOMERATI DI CEMENTO,
ACCIAIO PER C. A., CASSEFORME, SOLAI

03:01 Conglomerati, acciaio, casseforme, drenaggi. € 1.188,86

Importo totale fase € 1.188,86
totale Uomini/Giorni previsti  2x3g.

4 MURATURE, RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONE ECC.
04:01 Ponteggi metallici, opere in ferro. € 8.520,20

04:02 Murature e tramezzi € 5.274,75

04:03 Intonaci per interni e per esterni, picchiettatura € 14.251,20

04:04 Formazione letti di posa, conglomerati bituminosi, pavimentazioni esterne, marmi € 8.417,16

Importo totale fase € 36.463,31
totale Uomini/Giorni previsti  4x20g.

5 PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTI SPECIALI
05:01 Fornitura e posa di centrale allarme, rivelatori di fumo, pulsanti emergenza, pannello

segnalazione, lampade sicurezza, evacuatore fumi, portafusibile sezionatore, messa 
a terra cavidotti, cavi, ecc. € 112.954,66

05:02 Fornitura e collocazione porte REI ai piani e per ascensori, maniglioni antipanico 
intonaco interno, stucco, serrande tagliafuoco. € 60.832,17

Importo totale fase € 173.786,83
totale Uomini/Giorni previsti  4x94g.

6 IMPIANTO ANTINCENDIO
06:01 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio, naspi, gruppi attacco motopompa, 

gruppo di pressurizzazione, estintori, evacuatore fumi, ecc. € 43.004,51

06:02 Serbatoi idrici € 14.160,00

Importo totale fase € 57.164,51
totale Uomini/Giorni previsti  2x57g.

7 Dismissione cantiere
07:01 Smontaggio di ponteggi, baracca, ecc.

07:02 Pulizie

totale Uomini/Giorni previsti 
Importo totale lavori € 275.182,02

totale Uomini/Giorni previsti 570
Uomini/Giorni raggruppati per settimane Totale 6 22 26 34 24 24 24 24 24 28 28 24 24 24 26 26 26 24 24 24 24 18 18 10 8 6 570

Numero massimo presunto di lavoratori presente in un solo giorno Totale 2 5 6 8 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 2 2 2

1 2 3 541 2 33 41 2 3 54

Determinazione delle Fasi e degli Uomini/Giorni con  riferimento alle Schede di sicurezza
Totale 
Uomini 
Giorno

Sesto

4 1 2 3

Terzo

2 3

QuartoPrimo Secondo

4Settimana 1 41 2
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