LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAME NTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO DI MEDICINA E CHIRURGIA

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Determinazione delle Fasi e degli Uomini/Giorni con

riferimento alle Schede di sicurezza

Fasi DESCRIZIONE LAVORI Mese Primo Secondo Terzo Quarto Quinto Sesto Totale
Sottofasi|ll Programma e-sta-to impostato considerando che le lavorazioni Settimana 1 2 3 al1 2 3 al1 2 3 1 5 1 2 3 a 1 2 3 a 1 5 3 U9m|n|
verranno eseguite in 12 MESI Giorno
1|IMPIANTO DI CANTIERE
01:01|Delimitazione dell'area di Cantiere, del deposito materiali, area lavorazioni,
accesso pedonale, accesso carrabile, deposito attrezzi, locali operai,
posa di segnaletica.
01:02|Posizionamento della baracca, allacci idrico e fognario, impianto elettrico e
di illuminazione di cantiere.
totale Uomini/Giorni previsti 2x3g. 6
2|SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
02:01|Scavi, rinterri, demolizione tramezzi, dismissione lastre di marmo, rimozioni infissi e
opere in ferro, trasporti materie da scavi e demolizioni €6.578,51
Importo totale fase € 6.578,51
totale Uomini/Giorni previsti 2x4g. 8
3[STRUTTURE IN ACCIAIO, CONGLOMERATI DI CEMENTO,
ACCIAIO PER C. A., CASSEFORME, SOLAI
03:01|Conglomerati, acciaio, casseforme, drenaggi. €1.188,86
Importo totale fase €1.188,86
totale Uomini/Giorni previsti 2x3g. 6
4|MURATURE, RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONE ECC.
04:01|Ponteggi metallici, opere in ferro. € 8.520,20
04:02|Murature e tramezzi €5.274,75
04:03|Intonaci per interni e per esterni, picchiettatura € 14.251,20
04:04|Formazione letti di posa, conglomerati bituminosi, pavimentazioni esterne, marmi €8.417,16
Importo totale fase € 36.463,31
totale Uomini/Giorni previsti 4x20g. 80
5|PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTI SPECIALI
05:01|Fornitura e posa di centrale allarme, rivelatori di fumo, pulsanti emergenza, pannello
segnalazione, lampade sicurezza, evacuatore fumi, portafusibile sezionatore, messa
a terra cavidotti, cavi, ecc. € 112.954,66
05:02|Fornitura e collocazione porte REI ai piani e per ascensori, maniglioni antipanico
intonaco interno, stucco, serrande tagliafuoco. €60.832,17
Importo totale fase| € 173.786,83
totale Uomini/Giorni previsti 4x94g. 350
6|IMPIANTO ANTINCENDIO
06:01|Fornitura e posa di tubazioni in acciaio, naspi, gruppi attacco motopompa,
gruppo di pressurizzazione, estintori, evacuatore fumi, ecc. € 43.004,51
06:02|Serbatoi idrici € 14.160,00
Importo totale fase €57.164,51
totale Uomini/Giorni previsti 2x57g. 114
7|Dismissione cantiere
07:01|Smontaggio di ponteggi, baracca, ecc.
07:02|Pulizie
totale Uomini/Giorni previsti 6
Importo totale lavori € 275.182,02 \ \ \
totale Uomini/Giorni previsti 570
Uomini/Giorni raggruppati per settimane Totale| 6 [ 22 |1 26| 34|24 |1 24| 24|24 ]124|28|28|24|24]|24|26|26]|26|24|24|24| 24| 18| 18| 10 570
Numero massimo presunto di lavoratori presente in un solo giorno Totalel] 2 | 5|1 6 | 8| 6 | 5| 5| 5| 5| 6| 6] 5|5 6] 6|6 6| 5| 55|54 4] 2




