
  

Fasi
Sottofasi

1 IMPIANTO DI CANTIERE
01:01 Delimitazione dell'area di Cantiere, del deposito materiali, area lavorazioni,

accesso pedonale, accesso carrabile, deposito attrezzi, locali operai,
posa di segnaletica.

01:02 Posizionamento della baracca, allacci idrico e fognario, impianto elettrico  e
di illuminazione di cantiere.

2 SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
02:01 Scavi, rinterri, demolizione tramezzi, dismissione lastre di marmo, rimozioni infissi e 

opere in ferro,  trasporti materie da scavi e demolizioni

Importo totale fase
3

03:01 Conglomerati, acciaio, casseforme, drenaggi.

4 MURATURE, RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONE ECC.
04:01 Ponteggi metallici, opere in ferro.

04:02 Murature e tramezzi

04:03 Intonaci per interni e per esterni, picchiettatura

04:04 Formazione letti di posa, conglomerati bituminosi, pavimentazioni esterne, marmi

04:05 Fornitura e collocazione serramenti esterni con vetri termoacustici 

5 PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTI SPECIALI
05:01 Fornitura e posa di centrale allarme, rivelatori di fumo, pulsanti emergenza, pannello

segnalazione, lampade sicurezza, evacuatore fumi, portafusibile sezionatore, messa 
a terra cavidotti, cavi, ecc.

05:02 Fornitura e collocazione porte REI ai piani e per ascensori, maniglioni antipanico 
intonaco interno, stucco, serrande tagliafuoco.

6 IMPIANTO ANTINCENDIO
06:01 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio, naspi, gruppi attacco motopompa, 

gruppo di pressurizzazione, estintori, evacuatore fumi, ecc.

06:02 Serbatoi idrici

7 DISMISSIONE DI CANTIERE
07:01 Smontaggio di ponteggi, attrezzature, baracca, impianto elettrico.

07:02 Pulizie

          DESCRIZIONE  LAVORI          

02.01; 02.02; 02.03; 02.05; 
02.08; 03.04; 07.02; 09.01; 

09.02; 14.01

02.04; 02.05; 02.06; 03.04; 
04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 
04.05; 05.01; 05.02; 05.03; 

05.04; 

02.04; 02.05; 02.06; 03.04; 
03.05; 07.02; 09.01; 09.02

02.04;02.05; 02.06; 02.07; 
03.01; 03.02; 03.04; 03.05; 
07.01; 07.02; 07.03; 09.01; 

10.01; 11.01; 12.01; 

02.01; 02.02; 02.03; 02.05; 
02.08; 03.04; 07.02; 14.01

02.06; 02.07; 03.01; 03.02; 
03.03; 03.04; 03.05; 03.06; 
03.07; 03.08; 06.01; 07.02; 
08.01; 08.02; 13.01; 13.02; 

02.04; 02.05; 03.01; 03.04; 
07.02; 09.02

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NOR ME DI PREVENZIONE INCENDI DEL 
COMPLESSO NUOVE AULE DI MEDICINA

STRUTTURE IN ACCIAIO, CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER C.A., 
CASSEFORME, SOLAI

FASI LAVORATIVE E SCHEDE DI SICUREZZA CORRELATE

Schede sicurezza correlate


