
  

                 TIPOLOGIE LAVORI                                                                                            
Il Programma è stato impostato considerando che le lavorazioni 1° 2° 3° 4° 5° 6° Totali
verranno eseguite in 6 MESI

Impianto di cantiere, scavi, demolizioni e rimozioni 6578,51 6578,51

Strutture in acciaio, conglomerati, ecc. 1188,86 1188,86

Murature, rivestimenti, impermeab., opere di finimento 12154,44 12154,44 12154,43 36463,31

Prevenzione incendi ed impianti speciali 20284,47 33304,48 33304,48 33304,48 33304,48 20284,44 173786,83

Impianto idrico antincendio 19054,83 19054,84 19054,84 57164,51

Pulizia del cantiere e revisione opere provisionali

Parziali nel mese 40206,28 45458,92 64513,74 52359,32 52359,32 20284,44 275182,02
Progressivi 40206,28 85665,20 150178,94 202538,26 254897,58 275182,02

275182,02

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "PAOLO GIACCONE" - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI - AULE DI MEDICINA E CHIRURGIA
CRONOPROGRAMMA LAVORI

MESE


